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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
N.136 DEL 20/08/2021 

 
 

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della 
Fondazione Teatro Regio di Torino, conferiti con Decreto di nomina del Ministro dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo n. 419 del 10 settembre 2020 e prorogati sino al 
9/09/2021 con Decreto del Ministro della Cultura n. 112 del 9/03/2021; 

visti: 

- la Relazione riassuntiva redatta dal CSE in data 6 agosto 2021 (All.1); 

- l’Ordine di Servizio del 7/08/2021 del Direttore dei lavori alla Ditta Stem (All.2); 

- la Relazione del Direttore dei lavori redatta in data 12 Agosto 2021 (All.3); 

- la Relazione del RUP in data 13/08/2021, trasmessa in pari data via pec alla ditta 
STEM (All.4); 

- la Proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte 
dell’Appaltatore, formulata dal RUP alla Fondazione Teatro Regio di Torino in data 
20/08/2021 (All.5); 

 

DETERMINA  

 

di procedere con effetto immediato alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con 
la ditta S.TE.M. SRL (ordine 169 del 29 marzo 2021), relativo ai “lavori di risanamento 
cordolo perimetrale paraboloide iperbolico e infiltrazioni acqua piovana lato via Verdi del 
Teatro Regio di Torino” [CIG 864748525F]. 

 

Torino, 20/08/2021 

 
Il Commissario Straordinario 

            Dott.ssa Rosanna Purchia 

 
 
       


